

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 1

PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

COD: CEAC-GP-0081-2024

1. DATOS GENERALES

Nombre del Programa al que pertenece:

Fortalecimiento de actividades de servicio comunitario a través de la gestión de proyectos sociales de la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE, en zonas urbanas marginales, rurales y de los grupos de atención prioritaria

Nombre o Título del proyecto:

Fortalecimiento de las capacidades y competencias dentro de la cadena de valor en la producción de las comunidades del sector rural de la provincia de Tungurahua en conjunto con el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria.

Población Beneficiaria

Urbano Marginal: ☐

Rural: ☒

Grupo de atención prioritaria: ☐

Cobertura y localización:

Internacional: ☐

Nacional: ☐

Provincial: ☐

Cantonal: ☒

Parroquial: ☐

PAÍS	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
Ecuador	Tungurahua	Píllaro	Ciudad Nueva

Origen de los fondos	Presupuesto
Presupuesto Aporte Universidad (asignación presupuestaria)	0,00
Presupuesto Aporte Universidad Valorado (sin asignación presupuestaria)	17.328
Presupuesto Entidad Auspiciante	400,00
Presupuesto Comunidad Beneficiaria	0.00
Presupuesto Total:	17.728

Plazo de ejecución

Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración
01/06/2024	01/06/2026	2 Años 0 Meses 0 Días

Director del proyecto

Nombres y Apellidos:	Pamela Elizabeth Mera Guzmán		
Departamento:	CIENCIAS ECON. ADMIN. Y COMERC	Cargo:	Docente Tiempo Completo
Correo electrónico:	pemera@espe.edu.ec	Teléfono celular:	0992535470

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 2

Detalle de entregables del proyecto	
Bienes	Manual de Gestión de Calidad para el fortalecimiento del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua.
Servicios	Asesoramiento multidisciplinario de docentes y estudiantes
Efecto esperado	Manual y Artículo Científico (REVISTA)

Impactos Esperados	
Tipo	Descripción
Impacto económico	Mejoramiento de las condiciones económicas de la población, incremento anual de los ingresos económicos en las familias beneficiarias
Impacto social	Mejoramiento de las condiciones de vida de productores agropecuarios a través de capacitaciones beneficiando a 128 familias (515 personas).
Impacto político	Firma de carta compromiso o convenio de cooperación entre ESPE y HGPT. Generación de interés por parte de las autoridades, con el fin de replicar el proyecto en otros sectores.
Impacto científico	Articulación entre academia, sector público y organizaciones productivas a través de intervención en territorio con resultados aplicados a la publicación de un Artículo Científico.
Impacto ambiental	Efecto generado por el respeto a los derechos de la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos medioambientales en el trabajo agropecuario.
Otros impactos	Fortalecimiento del trabajo en equipo de los estudiantes y docentes con liderazgo y empatía con los sectores agropecuarios. Generación de emprendimientos por parte de miembros de la comunidad, a partir de los conocimientos adquiridos.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA**Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto:**

El cantón Píllaro, posee una topografía variable que va desde los 2.270.m.s.n.m. hasta los 3800.m.s.n.m, con latitud sur de 01° 10' y longitud Oeste de 78° 3', según los datos registrados por el Instituto Militar Geográfico en el año 1998.

Tiene el privilegio de poseer una multiplicidad de micro - climas a los diferentes pisos ecológicos existentes, debido a sus límites geográficos, los cuales son: al norte: con el cantón Salcedo de la Provincia de Cotopaxi y la provincia del Napo, al este: con la Provincia de Napo; al sur: con los cantones Patate y Pelileo y al oeste: con el cantón Ambato.

Su clima es diverso modificado por la altitud; así, en páramos y montañas llueve y nieva con frecuencia, el frío es intenso; en mesetas o sub-páramos, las precipitaciones son menores. Ubicado en la región de clima Ecuatorial mesotérmico, la media anual es de 13 °C a 14 °C.

El cantón se divide en parroquias urbanas o rurales y son representadas por los Gobiernos Parroquiales ante la Alcaldía de Píllaro; la urbe tiene dos parroquias urbanas, las cuales son: Ciudad Nueva y Píllaro, y siete parroquias rurales: Baquerizo Moreno, Emilio María Terán, Marcos Espinel, Presidente Urbina, San Andrés, San José de Poaló y San Miguelito.

Según datos oficiales del censo del año 2010 existían 38.357 habitantes, de los cuales, 20.266 son mujeres y 18.091 son hombres.

Dentro del cantón Píllaro, el transporte público es el principal medio de transporte de los habitantes de la ciudad y sus alrededores. La urbe posee un servicio de bus público en expansión. El sistema de bus no es amplio y está conformado por pocas empresas de transporte urbano.

Píllaro es una ciudad de amplia actividad comercial, siendo la principal, la ganadería con una producción que sobre pasa los cien mil litros de leche diarios, igualmente la fertilidad de sus tierras da lugar a que tengan una gran producción de hortalizas, legumbres, cereales y una extraordinaria variedad de frutas, la talabartería, es otra actividad en la cual se elaboran monturas, zamarras, riendas, arretrancas, cinchas, estribos, pellones, guruperas, entre otros.

La ciudad posee una red de comunicación en continuo desarrollo y modernización. En la ciudad se dispone de varios medios de comunicación como prensa escrita, radio, televisión, telefonía, Internet y mensajería postal

La principal problemática de Santiago de Píllaro y del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua, es la falta de capacitaciones para el mejoramiento de la Calidad con relación al Talento Humano, Gestión turística, Administración, Comercio, Contabilidad, Tributación y los Procesos Logísticos.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema:

Los sectores agroproductivos no cuentan con una articulación para su desarrollo sostenible y sustentable, por lo que presentan dificultades en los procesos Administrativos, de Gestión del Talento Humano y no cuentan con políticas de Calidad para su fortalecimiento.

La estrategia agropecuaria de Tungurahua trata de involucrar a los sectores agroproductivos de la provincia a través de la participación de los 9 cantones y de organismos públicos como el Ministerio de Agricultura – MAG, para fortalecer la producción, industrialización, comercialización y competitividad de los productores agrícolas y pecuarios.

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 4

Insuficiente gestión en capacitación de la Calidad y Talento Humano en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua.


El CIITAT recibe anualmente miles de turistas y productores agropecuarios vinculados a la estrategia agropecuaria, compuesto por organismos gubernamentales como el MAG, Gobiernos Municipales (9), Gobiernos Parroquiales (44), estudiantes secundarios y universitarios e investigadores locales, nacionales e internacionales. El flujo de visitantes a la granja agroecológica de Píllaro es alto, por lo que se requiere que el personal que labora en el lugar tenga experticia en la gestión de Calidad y en el manejo del Talento Humano interno y externo.

La Universidad De Las Fuerzas Armadas ESPE Sede Latacunga, en base a la normativa LOES, y Normativa Legal Interna, para el desarrollo de programas y proyectos de vinculación con la sociedad, establece alianzas estratégicas de cooperación con Instituciones de la Zona 3 para la ejecución de proyectos sociales que resuelvan una problemática de la Institución.

Los involucrados serán 515 productores de los sectores agrícola: del rubro papa, frutales; y, pecuarios de ganado, aves, cuyes y conejos, dichos productores agropecuarios carecen de un sistema de control de costos de producción, con un deficiente manejo y valoración de los recursos humanos y administrativos necesarios para su real análisis de costo beneficio, por lo que es importante generar una capacitación en gestión de la Calidad, Talento Humano, Programas Contables, Gestión turística, Administración, Comercio, Tributación y Procesos Logísticos.

Involucrados	Problemas/Necesidades	Intereses	Recursos/Mandatos
ESPE Docentes	Cumplir con las normativas legales, Movilización	Fortalecimiento de actividades de servicio comunitario	Normativa Institucional, convenios,
HGPT	Falta de capacitación y personal para el fortalecimiento de los sectores agropecuarios.	Fortalecimiento del sector agropecuario con el apoyo de ESPE	Marcos legales de los involucrados
Productores agropecuarios.	Desconocimiento de procesos administrativos y tecnológicos para identificar costos reales de producción.	Capacitación.	Locales, manuales, programas tecnológicos.

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 5



Línea base del proyecto:

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de Tungurahua (CIITAT), firmaron la carta de compromiso para realizar proyectos de vinculación que beneficien con capacitaciones a través de la estrategia agropecuaria del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua (HGPT), involucra a productores agrícolas y pecuarios de la provincia, ya que cuenta con áreas para la investigación y producción de frutas, hortalizas, papa y otros; y, ganado, aves, cuyes, conejos, fortaleciendo los sistemas de riego tecnificado. Los técnicos del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria (CIITAT), deben asesorar y atender la demanda de capacitación de productores, estudiantes y personal de la sociedad que tienen interés por conocer las experiencias agroproductivas de la granja, para tratar de replicar en sus comunidades.

Según el literal h) del artículo 8 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior se establece que la educación superior tendrá entre otros fines contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad.

El Art 67 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior como requisito previo a la obtención de grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, practicas pre profesionales con el debido acompañamiento pedagógico en los campos de su especialidad.

PROBLEMA SOCIAL	LÍNEA DE BASE	POBLACIÓN OBJETIVO
Falta de conocimiento de los productores de la Gestión de Calidad en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de Tungurahua.	<i>Inadecuada gestión financiera en un 60% de los productores</i>	515 productores

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 6

Problemas de comunicación	90% de falencia en el control del personal.	CIITAT - Productores
Insuficiente gestión del talento humano	60% de falta de compromiso para atención a los involucrados internos y externos.	CIITAT – HGPT

Identificación y caracterización de la población objetivo (beneficiarios y participantes)

La población objetivo es aquella a la que se espera solucionar a través del proyecto.

	Hombres	Mujeres	Niños	Personas con discapacidades	Total
--	---------	---------	-------	-----------------------------	-------

DIRECTOS:					
Beneficiarios participantes en el proyecto	206	309	0	0	515
INDIRECTOS:	Núcleos familiares de los beneficiarios y sus dependientes directos. CIITAT Centro de Innovación e Investigación Tecnológica Agropecuaria de Tungurahua. HGPT Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Estudiantes.				1100
Población de beneficiarios pero que no participan en el proyecto directamente. (familiares, docentes, estudiantes, autoridades)					

Docentes participantes

Campus	Departamento	Número de docentes participantes
SEDE LATACUNGA	CEAC	5
Total:		5

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 7

Estudiantes participantes

Sede	Carrera	Número de estudiantes participantes
SEDE LATACUNGA	Contabilidad	15
SEDE LATACUNGA	Turismo	15
SEDE LATACUNGA	Logística	15
Total:		45

Factores críticos de éxito:

El proyecto social dispone de recursos humanos, tecnológicos, económicos e infraestructura para la ejecución de las actividades planificadas durante el proyecto. El recurso humano (docentes y estudiantes) que participan en el proyecto cuenta con el conocimiento amplio para el desempeño eficiente para las capacitaciones y demás actividades que se realizarán en el proyecto. Los docentes conocedores del tema del proyecto orientarán a los estudiantes en las actividades planificadas con el fin de cumplir el cronograma establecido. Los estudiantes de las carreras participantes cumplirán las actividades planificadas en los plazos establecidos.

Promoción y difusión del proyecto por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Sede Latacunga para beneficio del CIITAT y comunidades del sector rural de la provincia de Tungurahua.

Respaldo del H. Gobierno Provincial de Tungurahua a través de la Estrategia Agropecuaria.

Participación de Gobiernos Cantonales (9) y Parroquiales (44); Organizaciones Agropecuarias.

Intervención de docentes y estudiantes.

Recursos: *CIITAT, ya que cuenta con infraestructura física y tecnológica con laboratorios para realizar actividades del proyecto.*

Calidad: *El proyecto será evaluado permanentemente, se tomará correctivos a través de planes de mejora para garantizar el éxito en sus diferentes etapas y producto final.*

Presupuesto: *Se contará con el presupuesto necesario para el diseño y ejecución del proyecto. por parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE.*

Plazo: *Es necesario tener un cumplimiento de plazos estricto; de haber retrasos, se debe reprogramar y cumplir con lo establecido en el proyecto.*

Movilidad: *Se dispondrá de transporte para el trabajo en territorio.*

Restricciones/Supuestos:

- Disponer de infraestructura física y tecnológica;
- Tener recursos humanos con conocimientos técnicos;
- Aprobación del Proyecto por parte de los responsables de esta actividad;
- Disponibilidad de recursos económicos.

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 8

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

¿A qué objetivos de desarrollo sostenible 2030 se alinea el proyecto?:

Objetivo:

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Metas: 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

- Impulsar el espíritu empresarial y creación de empleo
- Fomentar la innovación con capacitación en Gestión de la Calidad y Talento Humano
- Cumplir al 2025 las capacitaciones en Gestión de la Calidad y Talento Humano en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria del H. Gobierno Provincial de Tungurahua

¿A qué objetivo u objetivos del Plan de Desarrollo se respalda el Proyecto?:

Seleccionar los objetivos que corresponden al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CREANDO OPORTUNIDADES 2021 – 2025

Objetivo:

3. PND 2021-2025 Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.

5. PND 2021-2025 Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

8. PND 2021-2025 Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades

Políticas:

3.1 Mejorar la competitividad y productividad agrícola, acuícola, pesquera e industrial, incentivando el acceso a infraestructura adecuada, insumos y uso de tecnologías modernas y limpias.

5.1 Promover el ejercicio de derechos y servicios y la erradicación de la pobreza con énfasis en las personas y grupos de atención prioritaria

8.1 Erradicar la pobreza y garantizar el acceso universal a servicios básicos y la conectividad en las áreas rurales, con pertinencia territorial

Capacitar para la creación de nuevas oportunidades a los 515 productores de los sectores agropecuarios para mejorar la Gestión de Calidad, Talento Humano, Turismo, Logística, Contabilidad.

Fortalecer la Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria.

Objetivos provinciales, cantonales y parroquiales:

Considerar la información actualizada de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de cada provincia, cantón o parroquia

Provincia	Cantón	Parroquia	Objetivos
Tungurahua	Píllaro	La Matriz	Proponer un programa de capacitación que permita el Fortalecimiento del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 9

¿A qué Objetivos Estratégicos Institucionales se alinea el Proyecto?:
Debe seleccionar de los PEDI 2022-2025 OE3

PERSPECTIVA:

PERSPECTIVA: ESTUDIANTES Y BENEFICIARIOS

Objetivo:

OE 3: Incrementar la vinculación con la sociedad, ejecución de programas o proyectos de impacto en sus diferentes líneas operativas acorde a la oferta académica y fomento de la responsabilidad social universitaria externa.

Estrategias:

4.1 Fortalecimiento de las relaciones de cooperación con los gobiernos locales y entidades comunitarias en las zonas de influencia.

¿A qué líneas de investigación se vincula el proyecto?:
Seleccionar únicamente la línea de investigación del sistema y se repite la misma en la sublínea.

Líneas de Investigación:

Economía, Administración y Política

Economía, Administración y Política

¿A qué campos de educación y capacitación (CINE- UNESCO) apunta el Proyecto?:
Seleccionar del sistema.

Campo amplio:

Administración, Negocios y Legislación

Campo específico:

Negocios y Administración

Campo detallado:

Gestión y administración

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 10

4. MARCO LÓGICO					
Descripción	Tipo Indicador	Valor Indicador	Descripción Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
FIN: Contribuir a mejorar las condiciones económicas de los productores a través de las capacitaciones en las áreas administrativa y financiera, de Gestión de Calidad y Talento Humano en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua	Porcentaje	100%	Productores participan en capacitaciones técnicas en Gestión de la Calidad y Talento Humano, en los diferentes procesos Administrativos y de Comercio, Económicos, de Computación, Seguridad, Contabilidad, Turismo para mejorar las condiciones económica que están vinculados al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua	Informe de evaluación a través de resultados obtenidos de encuestas de satisfacción aplicados a los productores que asistieron a las capacitaciones. Evidencias: actas de reuniones	Compromiso del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua, para ejecutar el proyecto.
PROPÓSITO (OBJETIVO GENERAL) Capacitar a los productores sobre áreas administrativas, financieras y Gestión de la Calidad y Talento Humano, Logística y Turismo, de los involucrados en el CIITAT para que mejoren sus condiciones económicas	Porcentaje	100%	El 100% de los productores del CIITAT capacitados áreas administrativas, financieras y Gestión de la Calidad y Talento Humano, Logística y Turismo 50 productores acuícolas capacitados. 200 productores agrícolas capacitados. 265 productores pecuarios capacitados.	Temario de la capacitación Fotografías Videos Material audiovisual Registro de Asistencia Recursos audio visuales Actas de reuniones Informes	Apoyo logístico para realizar las actividades programadas por parte de las autoridades de la Universidad, HGPT Y CIITAT. Participación de docentes y estudiantes de la Universidad quienes demostrarán las competencias y habilidades adquiridas en clase.

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD				Unidad de Gestión de la Vinculación	
					Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
					Página:	1 de 11
COMPONENTE 1: (resultados u objetivos específicos): Diseñar un plan de capacitación sobre procesos administrativos y financieros para productores vinculados al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria.	Porcentaje	100%	El 100% de los productores agropecuarios se capacitan en áreas administrativas y financieras	Firmas de actas de compromiso con los participantes. Informe de avance Encuestas Fotografías Vídeos Registros asistencia Informe de aprobación de las actividades planificadas.	Compromiso de las autoridades y motivación a los participantes en el proceso del proyecto.	
ACTIVIDADES: Planificación de actividades a desarrollar en el proyecto. 1.1. Diseño de actividades del proyecto 1.2. Difusión del objeto y alcance del proyecto a las autoridades, docentes y estudiantes. 1.3. Ejecución del proyecto. 1.3.1 Capacitación en Gestión de la Calidad. 1.3.2 Capacitación en Talento Humano. 1.3.3 Capacitación en Gestión turística. 1.3.4 Capacitación en Administración, Comercio. 1.3.5 Capacitación en Contabilidad, 1.3.6 Capacitación en Tributación, 1.3.7 Capacitación en Procesos Logísticos.	Porcentaje	100%	Proyecto diseñado Proyecto socializado Proyecto ejecutado: Productores capacitados en Gestión de la Calidad. Productores capacitados en Talento Humano. Productores capacitados en Capacitación en Turismo. Productores capacitados en Administración, Comercio. Productores capacitados en Contabilidad. Productores capacitados en Tributación. Productores capacitados en Logística.	Planificación aprobada. Actas de reuniones Encuestas Fotografías Videos Registros de asistencia	Compromiso de docentes y estudiantes en el proyecto. Activa participación de los miembros del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua, como principales beneficiarios de las capacitaciones.	

COMPONENTE 2: (resultados u objetivos específicos): Capacitar en estándares de Gestión de la Calidad, Talento Humano, Gestión turística, Administración, Comercio, Contabilidad, Tributación, Procesos Logísticos.	VALOR	7	Siete módulos de capacitación elaborados.	Cronograma de capacitaciones Material audiovisual	Interacción productores, docentes y estudiantes para la participación en las capacitaciones y motivación a los participantes en el proceso del proyecto.
ACTIVIDADES: Implementación de las capacitaciones. Capacitación en Gestión de la Calidad. Capacitación en Talento Humano. Capacitación en Gestión turística. Capacitación en Administración, Comercio. Capacitación en Contabilidad, Capacitación en Tributación, Capacitación en Procesos Logísticos.	Porcentaje	100%	El 100% de los productores registrados culminan la capacitación.	Registro de asistencia Material audiovisual Fotografías Encuestas Videos Registros de asistencia	Activa participación de los productores del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua, como principales beneficiarios de las capacitaciones
Elaboración de módulos y materiales de trabajo.	Porcentaje	100%	Siete módulos ejecutados por los docentes y estudiantes que cumplan con todas las temáticas solicitadas.	Cronograma Material audiovisual Listado de docentes y estudiantes. Listado de participantes.	Beneficiarios que asisten a las capacitaciones.
COMPONENTE 3: (resultados u objetivos específicos): Elaborar productos turísticos y procesos logísticos para productores y emprendedores del CIITAT, fortaleciendo la economía de la	Porcentaje	100%	Dos productos turísticos y dos procesos logísticos se entregan hasta el año 2025.	Informe de avances del proyecto.	Compromiso de docentes y estudiantes participantes en el proceso del proyecto.

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD				Unidad de Gestión de la Vinculación	
					Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
					Página:	1 de 13
comunidad.						
ACTIVIDADES: Levantamiento del inventario turístico y procesos logísticos.	Porcentaje	100%	El 100% del inventario se elaborará mediante fichas técnicas y se diseñan procesos turísticos y logísticos	- Fichas técnicas - Fotografías - Informes - Inventario turístico - Procesos logísticos	Participación activa de todos los involucrados en el desarrollo del proyecto.	

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Técnica:

El presente proyecto se ejecutará en El Cantón Santiago de Pillaro en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua, donde los productores agropecuarios recibirán capacitaciones para el beneficio de la comunidad, el fortalecimiento de conocimientos y actividades en el ámbito de mejora en la Gestión de Calidad, Talento Humano, Turismo, Logística, Contabilidad, con la implementación de este proyecto de vinculación mejorara los procesos y habilidades de los productores. En el proyecto intervendrán docentes de Departamentos de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio y estudiantes de las Carreras de Turismo, Logística y Contabilidad y Auditoría.

Actividad 1 ● Diseño, difusión del objeto y alcance del proyecto a las autoridades, docentes y estudiantes participantes y ejecución en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria.

- Planificación de actividades a desarrollar en el proyecto.
- 1.1. Diseño de actividades del proyecto
- 1.2. Difusión del objeto y alcance del proyecto a las autoridades, docentes y estudiantes.
- 1.3. Ejecución del proyecto.
- 1.3.1 Capacitación en Gestión de la Calidad.
- 1.3.2 Capacitación en Talento Humano.
- 1.3.3 Capacitación en Gestión turística.
- 1.3.4 Capacitación en Administración, Comercio.
- 1.3.5 Capacitación en Contabilidad,
- 1.3.6 Capacitación en Tributación,
- 1.3.7 Capacitación en Procesos Logísticos.

Actividad 2. Ejecución de las capacitaciones.

- Proyecto socializado y gestión de aprobación a través de la Coordinación de Vinculación del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio Sede Latacunga, se tiene el apoyo para gestionar la movilización de los estudiantes y docentes hacia el lugar donde se dictarán las capacitaciones.
- Implementación de las capacitaciones.
- Capacitación en Gestión de la Calidad.
- Capacitación en Talento Humano.
- Capacitación en Gestión turística.
- Capacitación en Administración, Comercio.
- Capacitación en Contabilidad,
- Capacitación en Tributación,
- Capacitación en Procesos Logísticos.
- Elaboración de módulos y materiales de trabajo.

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 14

Actividad 3. Elaboración de productos turísticos y un diseño adecuado de los procesos logísticos para emprendedores con el objetivo de fortalecer la producción, industrialización, comercialización y competitividad de los productores agrícolas y pecuarios.

Promover el turismo e incrementar la economía de la comunidad.

- Levantamiento del inventario turístico y procesos logísticos.

¿Qué perdería el país si el proyecto no se ejecuta en este periodo?:

Perdería la oportunidad de fortalecer la gestión de la calidad mediante capacitaciones en Gestión de Calidad, Talento Humano, Turismo, Logística, Contabilidad del sector agropecuario del centro del país.

¿Cuáles son los resultados esperados del proyecto?:

Visitas técnicas de evaluación de la aplicación de las capacitaciones en los diferentes procesos administrativos en el sector agropecuario.

Mejorar la economía de los productores de Píllaro.

Diseño de procesos para mejorar la comercialización de los productos.

Fortalecer la matriz productiva.

¿A qué dominio académico se alinea el proyecto?:

Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas

Pertinencia de las carreras en el proyecto

El trabajo conjunto de las 3 Carreras de Contabilidad y Auditoría, Logística y Turismo se fortalece al sector agropecuario vinculado al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua (CIITAT) a través de capacitaciones en los diferentes procesos Administrativos y de Comercio, Económicos, de procesos Logísticos, Contabilidad, Turismo.

6. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.-

Aporte de la Universidad:					
Partida Presupuestaria	Descripción	Tipo Gasto	Valor Anual (USD)		Valor Total (USD)
5. GASTOS CORRIENTES 51. GASTOS EN PERSONAL 5101. Remuneraciones Básicas 510108. REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS	Costo de número de horas dedicadas en proyecto de los docentes	Permanente	1º año:	\$ 8.664,00	\$ 17.328,00
			2º año:	\$ 8.664,00	
TOTAL					\$ 17.328,00

	PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD	Unidad de Gestión de la Vinculación	
		Código de documento:	UGVS-FOR-V2-2020-007
		Página:	1 de 15

Aporte de la Entidad Auspiciante: el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua

Bien y/o Servicio	Valor Anual (USD)		Valor Total (USD)
Costos estimados de bienes y servicios que el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua aportará	1º año:	\$0.00	\$0.00
	2º año:	\$0.00	
	Total:		\$0.00

Aporte de la Comunidad Beneficiaria: SANTIAGO DE PILLARO

Bien y/o Servicio	Valor Anual (USD)		Valor Total (USD)
Costos estimados de bienes y servicios que la comunidad beneficiaria aporta para la ejecución del proyecto	1º año:		\$0.00
	2º año:		
	3º año:		
	4º año:		
Total:			\$0.00

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN-CRONOGRAMA

Componentes: Diseñar un plan de capacitación sobre procesos administrativos y financieros para productores vinculados al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria.

Componente 1

Actividades: Planificación de actividades a desarrollar en el proyecto.

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin
Actividad 1.1 Planificación de las actividades que se desarrollarán en el proyecto con los docentes y estudiantes.	06/05/2024	10/05/2024

Hitos: Firma de Carta compromiso

Entregable	Evidencia	Fecha
Planificación de las actividades que se desarrollarán en el proyecto con los docentes y estudiantes.	Registro de asistencia. Informes de avance	05/10/2024



PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Unidad de Gestión de la Vinculación

Código de documento: UGVS-FOR-V2-2020-007
Página: 1 de 16

Componentes: Capacitar en estándares de Gestión de la Calidad, Talento Humano, Gestión turística, Administración, Comercio, Contabilidad, Tributación, Procesos Logísticos.

Componente 2

Actividades: Implementación de las capacitaciones.

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin
Actividad 2.1 Capacitación en Gestión de la Calidad. Capacitación en Talento Humano. Capacitación en Gestión turística. Capacitación en Administración, Comercio. Capacitación en Contabilidad, Capacitación en Tributación, Capacitación en Procesos Logísticos	13/05/2024	13/07/2024

Hitos: Socialización a las autoridades, docentes y estudiantes.

Descripción	Resultados esperados	Fecha
Módulos de capacitación elaborados y ejecutados.	El 95% de los socios registrados y comunidad culminan las capacitaciones.	13/07/2024

Componentes: Elaborar productos turísticos y procesos logísticos para productores y emprendedores del CIITAT, fortaleciendo la economía de la comunidad.

Componente 3

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin
Actividad 3.1 ● Levantamiento del inventario turístico y procesos logísticos.	09/11/2024	20/12/2024

Hitos: Productores del CIITAT – HGPT capacitados.

Descripción	Resultados esperados	Fecha
Dos productos turísticos y dos procesos logísticos se entregan hasta el año 2026.	Manual de Gestión de Calidad y Talento Humano para el fortalecimiento del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Agropecuaria de la Provincia de Tungurahua.	25/07/2026